

1. Apresentar o Mirosoft Project 2013
2. Introdução e histórico do produto
3. Especificações do Microsoft Project 2013
4. Comparar as versões desde a primeira até a atual
5. Conceituar Gerenciamento de Prazos em Projetos conforme Guia PMBOK 5a edição
6. Apresentar o Ambiente de Trabalho do Microsoft Project 2013
7. Criar um Projeto no MS Project
8. Criar as Configurações iniciais do projeto
9. Apresentar os Calendários no MS Project
10. Criar o Calendário do projeto
11. Criar o Calendário da tarefa
12. Criar o Calendário do recurso
13. Personalizar o Calendário Com dias não úteis
14. Personalizar Calendário com Feriados
15. Criar a Estrutura Analítica do Projeto
16. Integrar o Microsoft Project com o WBS Chart Pro/ WBS Schedule Pro
17. Integrar o Microsoft Project com o WBS Tool
18. Criar as Atividades do Cronograma
19. Incluir Marcos/ ou Etapas
20. Criar as Estimativas de duração das atividades
21. Criar as Dependência entre atividades
22. Criar os Período de Inatividade – Retardo
23. Período de Antecipação
24. Atribuir os Recursos do Projeto (pessoas, equipamentos e materiais)
25. Apresentar a Disponibilidade e Capacidade de recursos
26. Atribuir os Custos do Projeto
27. Determinar o Caminho Crítico do Projeto
28. Identificar as Tarefas Críticas do Projeto
29. Identificar as Folgas
30. Criar o Nivelamento de Recursos
31. Atualizar o Cronograma
32. Criar a Linha de Base
33. Criar Relatórios do Projeto
34. Imprimir o cronograma
35. Apresentar a Personalização no MS Project 2013
36. Personalizar campos (indicadores gráficos)
37. Criar Modos de visualização
38. Criar Filtros
39. Criar a Linha do Tempo do Projeto
40. Criar a Estrutura de Programas e Portfólio
41. Trabalhar o Modelo Global
42. Relacionar Atividades em Projetos diferentes
43. Criar Indicadores (faróis) de desempenho do